	


	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ  73134
τηλ. 2821 0 27900-01-02  fax : 2821 0 27903

Τράπεζα Πληροφοριών : 8962511000

www. teetdk. tee. gr      e-mail : teetdk @ tee.gr


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του ΤΕΕ/ΤΔΚ

Με τη συνεργασία της Ν.Α. Χανίων

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2005

«Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Εθνικό Πλαίσιο Στήριξης 2007-2013. Ένταξη των μεγάλων τεχνικών έργων υποδομής και περιβάλλοντος Νομού Χανίων στα Τομεακά Προγράμματα των Υπουργείων»
περιεχομενα

21. ΒΟΡΕΙΟΣ  ΟΔΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) / ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ


32. Ν.Ο.Α.Κ. και Καθετοι οδικοI αξονες ΝομοY Χανιων


43. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΥΔΑΤΙΚΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ  ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ  40ΕΤΙΑΣ


74. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ,  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ


85.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


96. ΜουσεΙο ΧανΙων


107. ΑντισεισμΙΚΟς ΣχεδιασμΟς


108. ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ


139. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


1410. Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων Πόλης Χανίων και λοιπών Οικισμών


15ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ




1. ΒΟΡΕΙΟΣ  ΟΔΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) / ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο Β.Ο.Α.Κ. αποτελεί το σημαντικότερο έργο υποδομής πολλαπλής σκοπιμότητας της Κρήτης. Τελευταία παρατηρείται ταχύτατη αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας με συνέπεια τα συχνά τροχαία δυστυχήματα επειδή διαθέτει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας (με εξαίρεση τα τμήματα περί των πόλεων.   
Η Αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. – ο οποίος αποτελεί τμήμα των Ευρωπαϊκών οδικών δικτύων - σε αυτοκινητόδρομο με δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με ενδιάμεση διαχωριστική νησίδα και με γεωμετρικά στοιχεία τα οποία να επιτρέπουν ταχύτητα μελέτης 100 χλμ/ ώρα και με παράλληλους δρόμους εκατέρωθεν του άξονα είναι επιτακτική και επείγουσα. Τούτο προκύπτει από την εκπονηθείσα σχετική προμελέτη όπου διαπιστώνεται επίσης ότι το πλάτος της απαλλοτριωθείσας ζώνης κατά κανόνα επαρκεί για τη διαπλάτυνσή του. Παράλληλα είναι επείγουσα η σύνδεση του Β.Ο.Α.Κ με το Λιμάνι Σούδας και το Αεροδρόμιο, η παράκαμψη του κέντρου Χανίων, η λειτουργία της οδού Γογονή ως περιφερειακή οδός της πόλης (ολοκλήρωση κόμβου Κλαδισού – επέκταση οδού προς Ακρωτήρι) και η σύνδεση της πόλης των Χανίων με το Β.Ο.Α.Κ.
Για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων και ένταξη των αντίστοιχων έργων στο Γ΄ή στο υπό κατάρτιση Δ΄ΚΠΣ απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

1.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Β.Ο.Α.Κ – ΚΟΜΒΟΙ

1. Ολοκλήρωση και έγκριση των εκπονούμενων μελετών παράκαμψης πόλης Καστελλίου, των κόμβων του Β.Ο.Α.Κ., Καλουδιανών (Κουφαλώνα), Αγίας Μαρίνας, Αγίων Πάντων, κ.λ.π. ώστε τα έργα να καταστούν ώριμα για κατασκευή. Ειδικότερα η Παράκαμψη Καστελλίου είναι μεγάλης σημασίας καθότι το Λιμάνι Καστελλίου σε συνδυασμό με την «Ιόνια οδό» θα αποτελέσει την δυτική πύλη της Κρήτης με την Ευρώπη. 

2. Ωρίμανση για δημοπράτηση του κόμβου Γεωργιούπολης και επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της συμπληρωματικής απαλλοτριώσεις στον κόμβο Καλυβών ώστε να αρχίσει η κατασκευή του δημοπρατημένου έργου.
3. Προώθηση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. σε α΄ Φάση στα τμήματα Καλύβες – Βρύσες – Γεωργιούπολη – Όρια Νομού Ρεθύμνου.

1.2 Β.Ο.Α.Κ. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Β.Ο.Α.Κ. (Κόμβος Μουρνίων)

1. Ολοκλήρωση του Κόμβου Κλαδισσού και σύνδεσης της πόλης με τον Β.Ο.Α.Κ. με την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα οδικών αξόνων – λιμανιών και αστικής ανάπλασης (ΕΠΟΑΛΑΑ) του ΥΠΕΧΩΔΕ των έργων προϋπολογισμού 3.220.000 € που προβλέπονται στις δύο μελέτες που εκπόνησε το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η μεν πρώτη (κόμβος Κλαδισού) βρίσκεται υπό έγξριση, η δε δεύτερη (σύνδεση πόλης με Β.Ο.Α.Κ.) έχει εγκριθεί.
2. Επικαιροποίηση της μελέτης επέκτασης της οδού Γογωνή προς Ακρωτήρι ώστε να λειτουργήσει ως παρακαμπτήρια οδός της πόλης και εκπόνηση της μελέτης της νέας προς νότο περιφερειακής οδού που προβλέπεται από το Γ.Π.Σ.

1.3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Άμεση προώθηση των διαδικασιών εκπόνησης της οριστικής μελέτης του συγκεκριμένου δρόμου αφού προηγηθεί η διερεύνηση της προτεινόμενης από το ΤΕΕ/ΤΔΚ ενδιάμεσης λύσης που εκτός των άλλων προβλέπει και την σύνδεση του Λιμένα Σούδας με τον ΒΟΑΚ.

2. Ν.Ο.Α.Κ. και Καθετοι οδικοI αξονες ΝομοY Χανιων

2.1. Ν.Ο.Α.Κ. – ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Επιβάλλεται η συνέχιση του Ν.Ο.Α.Κ στη Δυτική Κρήτη καθώς επίσης και η σύνδεση του με ΤΟ Β.Ο.Α.Κ. μέσω των καθέτων, σύμφωνα με τη μελέτη του 1998 και η ένταξη των τμημάτων του που βρίσκονται στο νομό  στο Διευρωπαικό Δίκτυο. Προτείνεται η άμεση εκπόνηση των υπολοίπων μελετών ώστε το έργο να καταστεί ώριμο.. Τα προτεινόμενα τμήματα του Ν.Ο.Α.Κ. είναι:

Τμήμα Ι  :  Πλάτανος - Στόμιο

Τμήμα II : Στόμιο - Κουντούρα - Παλαιόχωρα

Τμήμα III: Παλαιόχωρα - Σούγια

Τμήμα V : Χώρα Σφακίων - όρια Νομών Χανίων – Ρεθύμνης

2.2. Καθετοι οδικοI αξονες ΝομοY Χανιων:
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Για την περαιτέρω υλοποίηση του προγράμματος των τριών καθέτων οδών απαιτείται:
1. Να δημοπρατηθούν τα ενταγμένα έργα

2. Να ενταχθούν και δημοπρατηθούν τα εναπομένοντα

3. Να επισπευσθούν οι διαδικασίες εκπόνησης των μελετών στα τμήματα Φουρνές – Λάκκοι – Ομαλός και Καλουδιανά – Τοπόλια – Έλος - Χρυσοσκαλίτισσα και 

4. Να εξευρεθούν πόροι για εκπόνηση μελετών στα υπόλοιπα τμήματα που απαιτούνται βελτιώσεις χαράξεων των υφισταμένων Καθέτων, Οδικών Αξόνων.

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΥΔΑΤΙΚΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ  ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ  40ΕΤΙΑΣ

Ο Νομός Χανίων διαθέτει ένα σημαντικό υδατικό δυναμικό, που οφείλεται στο μεγάλο ετήσιο ύψος βροχής του, στην ύπαρξη του ορεινού συγκροτήματος των Λευκών Ορέων (που δομείται κυρίως από ανθρακικούς υδροπερατούς σχηματισμούς) και στη μεγάλη έκταση των υδατοστεγών σχηματισμών της ενότητας των Φυλλιτών Χαλαζιτών. Για την αξιοποίηση του κατά μήκος των βόρειων ακτών των νομών Χανίων και Ρεθύμνου εγκρίθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οι σχετικές μελέτες και το 1979 το ΥΠ.ΕΘ.Ο. ανέθεσε στον Ο.Α.ΔΥ.Κ. την κατασκευή του ομώνυμου έργου και την εκπόνηση λοιπών μελετών για την ολοκλήρωσή του. Το έργο συνιστά ένα σύστημα ενιαίας διακίνησης και διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών νερών (υδροληπτικά έργα - ταμιευτήρες, κύριος αγωγός μεταφοράς νερού, δεξαμενές και δίκτυα διανομής), για ύδρευση 200.000 κατοίκων και 100.000 τουριστικών κλινών και άρδευση 220.000 στρεμ. Ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. έχει κατασκευάσει περίπου το 60% του κύριου αγωγού και το 70% των αρδευτικών δικτύων.

Οι υδροαρδευτικές ανάγκες στο Νομό Χανίων καλύπτονται σήμερα μόνο από υπόγεια νερά (πηγές, αντλήσεις από υπόγειους υδροφορείς) ενώ ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. άρχισε να κατασκευάζει τον ταμιευτήρα Βαλσαμιώτη (6 εκατομ. μ3). Λόγω όμως των συνεχώς αυξανόμενων υδατικών αναγκών, οι υπό εκμετάλλευση σήμερα υδατικοί πόροι δεν επαρκούν πλέον κατά τη θερινή περίοδο και πρέπει να αυξηθούν, με την περαιτέρω εκμετάλευση υπόγειων υδροφορέων και την αποθήκευση επιφανειακών νερών σε ταμιευτήρες.
Για την ολοκλήρωση του έργου ή συστήματος ενιαίας διακίνησης και διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών νερών Νομού Χανίων απαιτούνται οι επόμενες ενέργειες εκπόνησης μελετών και κατασκευή των αντίστοιχων έργων:
1. Αύξηση διαθέσιμων Υδατικών Πόρων, Μελέτη – Διαχειριστικό Σχέδιο

Η άμεση αύξηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων της περιοχής Ακρωτήρι - Χανιά - Κολυμβάρι - Κίσσαμος, στην οποία κατοικεί περίπου το 70% του πληθυσμού του Νομού είναι επιτακτική και μπορεί να επιτευχθεί με την περαιτέρω εκμετάλλευση του σύνθετου ασβεστολιθικού υδροφόρου συστήματος που αναπτύσσεται στο ΒΔ τμήμα των Λευκών Ορέων. Είναι επομένως επείγουσα η εκπόνηση έρευνας – μελέτης για το είδος και τις θέσεις των απαραίτητων υδροληπτικών έργων και η κατάρτιση μοντέλου διαχείριση των υδροληπτικών έργων και των υδροφορέων τους. Παράλληλα απαιτείται η εκπόνηση μελέτης - διαχειριστικού σχεδίου εκμετάλλευσης υπόγειων και επιφανειακών νερών στην υδατική περιοχή Αποκόρωνας – Χανιά – Κολυμβάρι – Κίσσαμος στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη τα κατασκευασμένα έργα (υδοληπτικά έργα – ταμειευτήρες, κύριος αγωγός μεταφοράς νερού, αντλιοστάσια, δεξαμενές και δίκτυα διανομής κ.λ.π.) και θα επικαιροποιείται το υφιστάμενο γενικό σχέδιο αξιοποίησης υδατικού δυναμικού Δυτικής Κρήτης.
2. Επιλογή φραγμάτων για ένταξη στο ενιαίο σύστημα

Απαιτείται η επιλογή των φραγμάτων που θα κατασκευαστούν σε Ά Φάση με βάση τις υπάρχουσες Μελέτες κατάλληλα επιοκαιροποιημένες (Αλικιανού, Παπαδιανών, Ρουματιανού, Σεμπρωνιώτη και η εκπόνηση των μελετών των έργων.) Εκπόνηση μελετών έργων αξιοποίησης των νερών τους (αγωγοί μεταφοράς, δίκτυα), υποστηρικτικές μελέτες και Μ.Π.Ε., ώστε τα έργα να είναι ώριμα για ένταξη στο νέο Κ.Π.Σ. 2007 - 2013. Το αυτό ισχύει και για τις λιμνοδεξαμενές Χρυσοσκαλίτισσας, Ελους και Ομαλού.

3. Εκπόνηση μελετών στα πλαίσια του Γ'. Κ.Π.Σ. των επόμενων έργων με προοπτική ένταξής τους στο νέο Κ.Π.Σ. 2007 – 2013:
· Ενίσχυση - βελτίωση - επέκταση έργων ύδρευσης περιοχής Κισσάμου

· Ενίσχυση - βελτίωση - επέκταση έργων ύδρευσης περιοχής Ακρωτήρι - Χανιά - Μάλεμε - Κολυμβάρι

· Βελτίωση - εκσυγχρονισμός και επέκταση του συστήματος ύδρευσης πόλης Χανίων

· Ολοκλήρωση μελέτης και έργων ύδρευσης Δήμου Βάμου

· Ύδρευση Δήμου Γεωργιούπολης

· Ενίσχυση - βελτίωση - επέκταση έργων ύδρευσης λοιπών Δήμων

· Αρδευτικά δίκτυα κεντρικού Αποκόρωνα

· Αρδευτικά δίκτυα υψηλής ζώνης Βουκολιών - Κολυμβαρίου

· Αρδευτικά δίκτυα Γραμβούσας και επέκταση δικτύων Κισσάμου με εξασφάλιση συμπληρωματικών υδατικών πόρων

· Ενίσχυση - βελτίωση - επέκταση των αρδευτικών δικτύων ζώνης Πλατάνου, με εξασφάλιση και νέων υδατικών πόρων

· Επέκταση - βελτίωση του συστήματος αυτοματισμού και τηλεδιαχείρησης των έργων του Ο.Α.ΔΥ.Κ.

· Μικρά αρδευτικά

4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ,  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ
Τα έργα Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων είναι στρατηγικής σημασίας για το Νομό Χανίων, επειδή αποβλέπουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των υδατικών του πόρων και κατ΄ επέκταση στη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων και των τουριστών που τον επισκέπτονται και την τουριστική του ανάπτυξη. Παράλληλα επιβάλλονται από την Ελληνική νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή οδηγία 91 / 271.

Επομένως επιβάλλεται η ταχεία ολοκλήρωσή τους με την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών, όπου απαιτούνται και την εξασφάλιση των χρηματοδοτικών πόρων για την κατασκευή τους. Ειδικότερα απαιτείται :
1. Η ολοκλήρωση των έργων Α΄. Φάσης αποχέτευσης λυμάτων Κόλπου Κισσάμου (Ε.Β.Κ.Λ., αγωγός διάθεσης λυμάτων) με την επαρκή χρηματοδότηση του έργου από την εγκεκριμένη πίστωση των 6,34 εκατομ. Ευρώ από Εθνικούς πόρους και η επιδίωξη ένταξης της Β΄. Φάσεως 9κύριοι αγωγοί, αντλιοστάσια, δίκτυα λυμάτων) στο Γ΄. Κ.Π.Σ. ή εναλλακτικά στο νέο Κ.Π.Σ. 2007-2013.

2. Η άμεση ολοκλήρωση της Α΄. Φάσης του έργου Χανιά - Μάλεμε (επιτάχυνση χρηματοδότησης) και η επιδίωξη ένταξης της Β΄. Φάσης στο νέο Κ.Π.Σ. 2007-2013, μαζί με την άμεση σύσταση της Διαδημοτικής Επιχείρησης των τεσσάρων Δήμων για τη λειτουργία του έργου, επέκτασή του κλπ.

3. Η ολοκλήρωση των εκπονούμενων τεχνικών μελετών αποχέτευσης λυμάτων των διαφόρων Δήμων του Νομού Χανίων, μαζί με τις υποστηρικτικές τους μελέτες και τις Μ.Π.Ε., ώστε τα αντίστοιχα έργα να είναι έτοιμα για ένταξη στο νέο Κ.Π.Σ.  2007-2013.

4. Η επιδίωξη ένταξης στο Γ΄. Κ.Π.Σ. των νέων μελετών αποχέτευσης λυμάτων και των υποστηρικτικών μελετών τους και των Μ.Π.Ε. των περιαστικών Δήμων Χανίων (επέκταση των δικτύων τους, Αύξηση δυναμικότητας της Ε.Β.Κ.Λ., διαχείριση λάσπης, απόσμηση) και της μελέτης αποχέτευσης δήμου Βάμου. 

5. Είναι απαραίτητη η μελέτη ή ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων και στις υπόλοιπες περιοχές του νομού όπως στις Καλύβες, στους Αρμένους, την Παλαιόχωρα, τη Γεωργιούπολη και τις Νότιες παράκτιες περιοχές του νομού (Παλαιόχωρα, Σούγια, Χώρα Σφακίων) όπου εδώ και καιρό είναι επιτακτική η προώθηση και υλοποίησή τους

5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στο Νομό Χανίων κατανέμεται σε τρία επίπεδα:

Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
· Διαμόρφωση χωροταξικής πολιτικής σε Νομαρχιακό επίπεδο.

· Χωροθέτηση βιομηχανικών και οχλουσών χρήσεων. Χρηματοδότηση και προώθηση ανάθεσης και σύνταξης σχετικής μελέτης, για την οριστική επιλογή θέσεων, που θα θεσμοθετηθούν σαν υποδοχείς αυτών των δραστηριοτήτων.

· Σύσταση φορέων ΒΕΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Ν.2545/97 για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές περιοχές, για να καθοριστούν ΒΙ.ΠΕ. ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ. και τεχνολογικά πάρκα με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΠΕΠ.

· Ένταξη στις διαδικασίες του Ν.2545/97 περί ΒΕΠΕ της επέκτασης του υφισταμένου ΒΙΟΠΑ Τσικαλαριών στην απαλλοτριωμένη για το σκοπό αυτό ζώνη, στην οποία πρέπει να χωροθετηθεί και τεχνόπολη.

· Χωροθέτηση μονάδων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων.

· Σύσταση φορέων διαχείρισης και εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές προστασίας του δικτύου Natura 2000.

· Ενεργοποίηση του φορέα διαχείρισης του όγκου των Λευκών Ορέων για την σύνταξη της σχετικής μελέτης διαχείρισης και την προώθηση της θεσμοθέτησής της.

· Διερεύνηση πιθανότητας μετεγκατάστασης του ΑΗΣ Ξυλοκαμάρας και χωροθέτησής του στις προτεινόμενες θέσεις ΒΕΠΕ.

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
· Σύνταξη και θεσμοθέτηση ΣΧΟΟΑΠ - Αναθεώρηση ΓΠΣ όλων των μη περιαστικών Δήμων του Νομού με προτεραιότητα σε εκείνους οι οποίοι δέχονται ασφυκτικές πιέσεις άναρχης δόμησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος όπως π.χ. ο Δήμος Βάμου. Η ευθύνη για τη χρηματοδότηση, σύνταξη και έκκριση των μελετών ανήκει στους Δήμους.

· Επιτάχυνση των ρυθμών εξέλιξης των διαδικασιών για την προκήρυξη, ανάθεση, εκπόνηση της μελέτη του Γ.Π.Σ. του συγκροτήματος Χανίων και περιαστικών Δήμων (Δήμοι Χανίων, Ακρωτηρίου, Σούδας, Ελ.Βενιζέλου, Θερίσσου, και Ν.Κυδωνίας).

· Χωροταξικός σχεδιασμός του φυσικού χώρου των παράκτιων περιοχών με Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (Ε.Χ.Μ.), παράλληλα με τον τοπικό χωροταξικό σχεδιασμό (ΣΧΟΟΑΠ ή ΓΠΣ).

· Προώθηση των Ε.Χ.Μ. που βρίσκονται σε διαδικασία θεσμοθέτησης.

Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

· Πολεόδομηση των οικισμών της βόρειας τουριστικής παράκτιας ζώνης του Νομού (οικισμοί Ν.Κυδωνίας, Πλατανιά, Ταυρωνίτη, Καμισιανά–Ραπανιανά, Σκουτελώνας-Μινωθιανά, Κολυμπάρι και των δυναμικά αναπτυσσόμενων οικισμών της ενδοχώρας: Κουνουπιδιανά-Κορακιές, Βάμος, Βρύσσες και Βουκολιές).

· Για τους οικισμούς που βρίσκονται σε Δήμους που ήδη εκπονείται ή πρόκειται να ανατεθούν τα ΣΧΟΟΑΠ (π.χ. Πλατανιά), να αναζητηθεί η εξεύρεση χρηματοδότησης των Π.Μ., ώστε αυτές να ανατεθούν αμέσως μετά από τη θεσμοθέτηση των ΣΧΟΟΑΠ.

· Ολοκλήρωση όλων των πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής που εκκρεμούν.

· Εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών και εξεύρεση πρόσθετων πόρων για την δαπάνη πράξεων αναλογισμού και απαλλοτριώσεων, με την ένταξη τους σε τομεακά προγράμματα των Υπουργείων.

6. ΜουσεΙο ΧανΙων

To νέο Μουσείο Χανίων πρόκειται να ανεγερθεί στο στρατόπεδο Χατζηδάκη. H οριστική μελέτη του ολοκληρώνεται και παραδίδεται στο τέλος του 2005, ενώ τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη εφαρμογής που αποτελούν συμβατικό αντικείμενο των μελετητών, έχουν ως χρόνο παράδοσης το πρώτο τρίμηνο του 2006. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 6.700.000 €. 

7. ΑντισεισμΙΚΟς ΣχεδιασμΟς

Είναι απαραίτητη η εκπόνηση για την πόλη και το Νομό μας ενός ενιαίου, σύγχρονου αντισεισμικού σχεδιασμού, επειδή γι αυτό το αντικείμενο σήμερα ασχολούνται πολλοί φορείς, πλην όμως ο καθένας χωριστά (Νομαρχία, Δήμοι, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κρατικοί φορείς, κ.λ.π.). Ο σχεδιασμός θα πρέπει να εξελίσσεται σε πολλά επίπεδα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό και να περιλαμβάνει γενικά και όχι περιοριστικά:

· Τον πιθανολογούμενο σεισμικό κίνδυνο

· Μικροζωνικές μελέτες και μελέτες ρηγμάτων 

· Αναμόρφωση του σχεδίου «Ξενοκράτης»

· Προσεισμικούς ελέγχους κτηρίων

· Οργάνωση υπηρεσιών, υποδομών, ενημέρωσης, ασκήσεων κ.λ.π.

Το οικονομικό κόστος εκτιμάται στις 200.000€ περίπου, το οποίο πρέπει να ζητηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης.
8. Λιμενικα εργα ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Για τη συνέχιση και την εντέλει ολοκλήρωση των λιμενικών έργων στο νομό απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ

1. Κατασκευή έργων και  προμήθεια εξοπλισμών στο εμπορικό λιμάνι συνολικής δαπάνης 18.000.000,00 €. Χρηματοδότηση από το ΕΠΟΑΛΑΑ) για την εκπόνηση των σχετικών μελετών και των έργων. 

2. Κατασκευή λιμενίσκου μικρών σκαφών ανατολικά της ιχθυόσκαλας και βόρεια του παραλιακού δρόμου. Η συνολική δαπάνη του έργου αυτού εκτιμάται ότι θα είναι 8.000.000,00 €. Μπορεί να χρηματοδοτηθεί  είτε από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης εφόσον χωροθετηθεί ως καταφύγιο τουριστικών σκαφών  .

ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ

1. Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση επέκτασης του κυματοθραύστη με μορφή υφάλου. Το έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κρήτης , εφόσον το Δ ΚΠΣ θα προβλέπει τέτοιες δράσεις.

ΛΙΜΑΝΙ ΚΙΣΑΜΟΥ

1. Επιβάλλεται ο χαρακτηρισμός του ως Λιμένα Εθνικής Σημασίας (Πύλη σύνδεσης με Ιόνια Οδό και Διευρωπαϊκό Δίκτυο) ώστε να επιδιωχθεί η χρηματοδότηση των έργων του από πιστώσεις του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου του ΥΕΝ.

2. Εκπόνηση μελετών για το προγραμματικό σχέδιο του λιμανιού (επικαιροποίηση ορίων αναπτύξεως του Λιμένα ως προς την ακτοπλοϊκή , τουριστική, εμπορική, αλιευτική χρήση, καθώς και εκείνη της αναψυχής – χωροθέτηση λειτουργιών και καθορισμός αναγκαίου εξοπλισμού). Η χρηματοδότηση των απαιτουμένων μελετών καθώς και  της εκτέλεσης των νέων  έργων μπορεί να γίνει είτε από την Περιφέρεια Κρήτης είτε από το ΥΕΝ. 

3. Κατασκευή τουριστικό λιμένα ο οποίος έχει σχεδιασθεί ανατολικά του υφιστάμενου λιμένα και σε επαφή με αυτόν , με χρηματοδότηση είτε από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε με ιδιωτικά κεφάλαια εφόσον υπάρξει  σχετικό ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές.

ΓΑΥΔΟΣ

Ολοκλήρωση του έργου προυπ/σμού 4.00.000 €,  που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006 και προσθέτου έργου προυπ/σμού 900.000 που έχει ήδη εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης..  

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

Για την ολοκλήρωση των έργων με την ενίσχυση των εξωτερικών λιμενικών έργων. Το έργο αυτό εκτιμάται ότι θα έχει προυπ/σμό 800.000 € και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το  ΠΕΠ Κρήτης. Η δημοπράτηση αυτού  προβλέπεται στις αρχές του 2006.

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ




 
Κατασκευή του ήδη μελετημένου έργου που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κρήτης η από το ΥΠΕΧΩΔΕ , εφόσον  το ΙV ΚΠΣ  θα προβλέπει τέτοιες δράσεις.

ΛΙΜΑΝΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

1. Ολοκλήρωση μελέτης για τον υφιστάμενο Λιμένα 

2. Κατασκευή τριών κυματοθραυστών στα ανατολικά του λιμενίσκου για την προστασία της  ακτής, στην οποία παρατηρείται διάβρωση τα τελευταία χρόνια.

Το έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν είτε  από την Περιφέρεια Κρήτης είτε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΠΡΟΤΑΣΗ

	1 α.
	Χ.Α.Δ.Α. Κουρουπιτού
	Αποκατάσταση –Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

	1 β.
	Χ.Α.Δ.Α. Μεσομουρίου
	Αποκατάσταση –Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Π.Ε.Π.

	1 γ.
	Ενεργή και Ανενεργή Χ.Α.Δ.Α.
	Αποκατάσταση –Ε.Π.ΠΕΡ.

	2.
	Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού
	Σ.ΜΑ- Ταμείο Συνοχής

	3.
	Διαχείριση Ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
	Αξιολόγηση λύσεων

	4.
	Διαχείριση υλικών κατασκευών, κατεδαφίσεων και εκσκαφών
	Προσωρινή ενδιάμεση λύση - Ανταποδοτικά

	5.
	Εναλλακτική Διαχείριση
	Ανταποδοτικά

	6.
	Διαχείριση μολυσματικών και επικινδύνων στερεών αποβλήτων
	Κλίβανοι Καύσης

	7.
	Προσωρινή αποθήκευσης επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
	Προσωρινή ενδιάμεση λύση - Ανταποδοτικά


9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

10. Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων Πόλης Χανίων και λοιπών Οικισμών

Μετά και από συνεργασία μας με το Δήμο Χανίων, προέκυψε ότι το θέμα των Αναπλάσεων Κοινόχρηστων Χώρων Πόλης Χανίων αλλά και λοιπών Οικισμών, που ήταν στην πρόθεσή μας για χωριστή εισήγηση, είναι ένα θέμα που επιδέχεται σημαντικές προτάσεις και θέσεις. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει σύμφωνη αντιμετώπιση και κοινή δράση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, της οποίας αποτελεί κατεξοχήν αρμοδιότητα, αποφασίσαμε τη συνδιοργάνωση ημερίδας αποκλειστικά για τις αναπλάσεις των κοινόχρηστων χώρων. Τα επί μέρους θέματα της ημερίδας με πληροφοριακό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και εντέλει αναπτυξιακό χαρακτήρα αναμένεται να οδηγήσουν σε αποδεκτές και υλοποιήσιμες προτάσεις για το σύνολο των Ο.Τ.Α.
Από το Δήμαρχο Χανίων διατυπώθηκαν οι προτάσεις για ένταξη των παρακάτω έργων στο Γ΄ΚΠΣ ή Εθνικό Πλαίσιο Στήριξης 2007-2013:

· Δημοτική Αγορά: Η οριστική μελέτη έχει σταλεί από το Δήμο Χανίων για έγκριση στο ΥΠΠΟ

· Παλιό Τελωνείο: Η μελέτη εκπονείται από το Δήμο Χανίων (περαίωση 31-12-05)

· Παλιό Δημαρχείο Χανίων: Έχει ζητηθεί η χρηματοδότηση της μελέτης από το ΥΠΠΟ

· Νεώρια: Έργο σημαντικότατο και χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας της πόλης
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

	ΕΡΓΟ
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΡΟΥ/ΜΟΣ
€
	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Β.Ο.Α.Κ. - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

	ΒΟΑΚ - Αναβάθμιση
	Κατασκευή Β΄ Κλάδου
	10,5 εκ μελέτες
	ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ
	Ολοκλήρωση Μελετών στο Γ’ ΚΠΣ για ένταξη του έργου τμηματικά στο Δ΄ ΚΠΣ

	Ολοκλήρωση / διαμόρφωση Κόμβων 
	Ολοκλήρωση Κόμβου Κλαδισού και 
Σύνδεση Χανίων με Β.Ο.Α.Κ 
	3,2 εκ. 
	ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ
	Ολοκλήρωση 
Εγκεκριμένων μελετών. Ένταξη των έργων στο Γ΄ΚΠΣ - ΕΠΟΑΛΑΑ

	Κατασκευή κόμβων
	Καλουδιανά – Αγ. Μαρίνα – Καλύβες – Αγ. Πάντες - Γεργιούπολη
	
	ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ
	Ολοκλήρωση μελετών  και ένταξη έργων στο Γ΄ και Δ΄ΚΠΣ

	Παράκαμψη Καστελλίου 
	Σύνδεση ΒΟΑΚ με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο
	
	ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ
	Ολοκλήρωση μελέτης και ένταξη έργου στο Δ΄ΚΠΣ

	Νότια Περιφερειακή οδός Χανίων
	Όπως προβλέπεται από το Γ.Π.Σ.
	
	ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ
	Επικαιροποίηση μελέτης και ένταξη έργου στο Δ΄ ΚΠΣ

	Σύνδεση ΒΟΑΚ - Αεροδρόμιο
	Διερεύνηση Πρότασης ΤΕΕ/ΤΔΚ
	
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ
	Ολοκλήρωση Μελέτης στο Γ΄ ΚΠΣ (Εθνικούς Πόρους) – Ένταξη του έργου στο Δ΄ΚΠΣ

	ΝΟΑΚ 
	Ένταξη τμημάτων του Ν. Χανίων στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο

	ΝΟΑΚ – Ωρίμανση έργου
	Ολοκλήρωση του συνόλου των μελετών

(Πλάτανος–Στόμιο, Παλαιόχωρα – Σούγια, Σφακιά – Όρια Νομού)
	
	
	Ένταξη μελετών στο Γ΄ και το Δ΄ ΚΠΣ

	ΝΟΑΚ – Στόμιο - Κουντούρα
	Αποπεράτωση Μελέτης 
	
	
	Ολοκλήρωση έργου στο Δ΄ΚΠΣ με εκτιμώμενο κόστος 15,5 εκ €

	Κάθετοι Οδικοί Άξονες 
	Φουρνές - Ομαλός, Καλουδιανά - Χρυσοσκαλίτισα
	
	
	Ολοκλήρωση Μελετών στο Γ΄ΚΠΣ

Ολοκλήρωση έργων στο Δ΄ΚΠΣ

	Κάθετοι Οδικοί Άξονες
	Μελέτες βελτίωσης χαράξεων λοιπών καθέτων
	
	
	Ολοκλήρωση μελετών και έργων στο Δ΄ΚΠΣ

	Λιμάνι Σούδας
	Έργα και εξοπλισμός Εμπορικού λιμένα
	18 εκ.
	ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΑΛΛΑ
	

	Λιμάνι Σούδας
	Κατασκευή Λιμενίσκου μικρών σκαφών 
	8 εκ.
	Υπ. Αγροτ. Αν. – ΕΠΑΛ ή ΥΠΑΝ
	

	Λιμάνι Χανίων
	Επέκταση κυματοθραύστη
	
	
	Κατασκευή στο Δ΄ ΚΠΣ εφόσον εντάσσεται

	Λιμάνι Κισάμου
	Εκπόνηση Μελετών προγραμματικού σχεδίου
	
	
	Χαρακτηρισμός ως εθνικής σημασίας (Σύνδεση Διευρωπαικού δικτύου) Χρηματοδότηση πρωτοκόλλου ΥΕΝ

	Λιμάνι Γαύδου
	Ολοκλήρωση έργων 
	4,9 εκ
	
	Γ΄ΚΠΣ

	Λιμάνι Σφακίων
	Ολοκλήρωση έργων
	800χιλ 
	
	Γ΄ΚΠΣ

	Λιμάνι Αγ. Ρουμέλης
	Κατασκευή
	
	
	Δ΄ΚΠΣ

	Λιμάνι Κολυμβαρίου
	Ολοκλήρωση μελέτης – Κατασκευή κυματοθραύστη
	
	
	Γ΄ΚΠΣ για ένταξη έργου στο Δ΄ΚΠΣ ή ΕΠΑΛ

	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

	Μουσείο Χανίων
	Κατασκευή 
	6,7 εκ.
	
	Χρηματοδότηση από το Γ΄ΚΠΣ – Τομεακό Υπουργείο Πολιτισμού

	Δημοτική Αγορά
	Έγκριση μελέτης
	
	
	ΥΠΠΟ

	Παλιό Δημαρχείο Χανίων
	Εκπόνηση μελέτης
	
	
	ΥΠΠΟ

	Νεώρια Χανίων
	Αξιοποίηση
	
	
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

	Χ.Α.Δ.Α. Κουρουπιτού
	Αποκατάσταση
	1,7 εκ.
	ΥΠΕΧΩΔΕ
	

	Χ.Α.Δ.Α. Μεσομουρίου 
	Αποκατάσταση
	800 χιλ.
	ΥΠΕΧΩΔΕ
	Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης 

	Ενεργοί και Ανενεργοί Χ.Α.Δ.Α.
	Αποκατάσταση
	
	
	Γ΄ΚΠΣ - ΕΠΠΕΡ

	Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού 
	
	
	Γ΄ΚΠΣ – Ταμείο Συνοχής

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤ/ΡΑΣ ΕΠΕΞ/ΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

	Βιολογικός - Αποχ. Βορ. Άξονα Β΄Φάση
	Ολοκλήρωση έργου 
	22 εκ. 
	ΟΑΔΥΚ
	Ένταξη έργου στο Γ΄- Δ΄ Κ.Π.Σ. 

	Βιολογικός Χανίων
	Επέκταση έργου, επεξεργασία λάσπης και ολοκλήρωση απόσμησης.
	450 χιλ. Μελέτη- 6,625 εκ. έργο 
	Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
	Ένταξη μελέτης στο Γ΄ Κ.Π.Σ. ένταξη έργου στο Δ΄ Κ.Π.Σ.

	Βιολ. – Αποχ. Κισάμου
	Ολοκλήρωση έργου 
	9,4 εκ. 
	ΟΑΔΥΚ
	Ένταξη έργου στο Δ΄ Κ.Π.Σ.

	Βιολ. – Αποχ Γεωργιούπολης
	Έργο Δήμων Γεωργιούπολης , Λαππαίων, Κρυονερίδος
	17 εκ.
	ΔΗΜΟΙ
	Ολοκλήρωση μελετών από εθνικούς πόρους . Ένταξη έργου στο Δ΄ Κ.Π.Σ.

	Αποχέτευση περιαστικών Δήμων 
	Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων (μήκος 70.000 μ. )
	11,0 εκ.
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ /Δ.Ε.Υ.Α.Χ
	Ολοκλήρωση μελετών από εθνικούς πόρους . Ένταξη έργου στο Δ΄ Κ.Π.Σ.

	Βιολ. – Αποχ Δήμου Πελεκάνου 
	Αποχέτευση και Βιολογικός Κουντούρας και Παλαιόχωρας
	8,0 εκ.
	ΟΑΔΥΚ
	Ένταξη έργου στο Γ΄ Κ.Π.Σ.  ή στο Δ΄ Κ.Π.Σ.

	Αποχετεύσεις Δήμων Αρμένων –λοιπών Δήμων 
	Έργα αποχέτευσης και Βιολογικών Δήμων
	
	ΔΗΜΟΙ
	Ένταξη μελετών για ωρίμανση έργων

	Βιολ. – Αποχ Δήμου Βάμου
	Έργα αποχέτευσης και Βιολογ. Καθαρισμού
	210 χιλ

μελέτη
	ΔΗΜΟΣ ΒΑΜΟΥ
	Ένταξη μελέτης Γ΄ΚΠΣ για ωρίμανση έργου Δ΄ΚΠΣ

	ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

	ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ

	Αύξηση διαθέσιμων υδατικών πόρων υδροφόρου συστ. ΒΔ τμ/τος Λευκών Ορέων
	Ερευνά – Μελέτη.  Μοντέλο Διαχείρισης Υδροληπτικών έργων υδροφορέων
	
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ – ΟΑΔΥΚ
	Ένταξη μελέτης στο Γ΄ Κ.Π.Σ.

	Διαχειριστικό σχέδιο Υδατικών Πόρων Υδατικής Περιοχής Αποκόρωνα, Ακρωτήρι, Χανιά – Κολυμβάρι, Κίσσαμος 
	Μελέτες
	
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	Ένταξη μελέτης στο Γ΄ Κ.Π.Σ.

	Ενίσχυση βελτίωσης ύδρευσης Ακρωτηρίου- Χανιά Μάλεμε-Κολυμπάρι
	
	14,0 εκ.
	ΟΑΔΥΚ
	Ένταξη στο Δ΄ Κ.Π.Σ

	Εκσυγχρονισμός συστήματος ύδρευσης πόλεως Χανίων
	Βελτίωση υδρομάστευσης, αύξηση παροχετευτικότητας Νέας Δεξαμενής πηγών Λενταριανών. Αντικατάσταση καταθλιπτικού Αγίου Ματθαίου 
	Μελέτη 150 χιλ. 

3,9 εκ. Έργο
	Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
	Ένταξη μελέτης στο Γ΄ Κ.Π.Σ. και έργου στο Δ΄ Κ.Π.Σ.

	Ενίσχυση βελτίωσης ύδρευσης ευρύτερης περιοχής Κισάμου
	Μελέτη 
	
	ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
	Ένταξη μελέτης στο Γ΄ Κ.Π.Σ. και έργου στο Δ΄ Κ.Π.Σ.

	Αυτοματοποίηση και τηλεδιαχείριση έργων ΟΑΔΥΚ
	
	6,0 εκ. 
	ΟΑΔΥΚ
	Ένταξη στο Δ΄ Κ.Π.Σ.

	Ύδρευση Δήμου Βάμου
	Ολοκλήρωση μελέτης, ΜΠΕ, υποστηρικτικές μελέτες
	110 χιλ Μελέτη 
	ΔΗΜΟΣ ΒΑΜΟΥ
	Ένταξη μελέτης στο Γ΄ Κ.Π.Σ. για ωρίμανση έργου και ένταξη στο Δ΄ Κ.Π.Σ.

	ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ

	Υψηλή ζώνη Χανίων –Κολυμβαρίου.

Κισσάμου 
	
	12εκ
	ΟΑΔΥΚ
	

	Υψηλή ζώνη Αποκόρωνα
	
	3 εκ.
	ΟΑΔΥΚ
	

	Φράγμα Σεμπρονιώτη
	
	Μελέτη  -έργο
30 εκ.
	ΟΑΔΥΚ
	Ολοκλήρωση Μελετών (υποστηρικτικές και ΜΠΕ) από εθνικούς πόρους 

	Λιμνοδεξαμενές Κουντούρας
	
	4 εκ.
	ΟΑΔΥΚ
	

	Λιμνοδεξαμενές Ελους
	
	4,5 εκ.
	ΟΑΔΥΚ
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